



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano CEDEIR	
Presidencia Corte de Cuentas de la República de El Salvador	
Año	2019

(1104)	EFS	OLACEFS	Otros	Total
Presupuesto (US\$)	36,550	51,500	34,970	123,020





II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022

Plan Estra	atégico	Plan	Operativo			
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado			
		Difusión de las actividades relacionadas a la aplicación de la herramienta y buenas prácticas en los medios de comunicación de la OLACEFS e INTOSAI	Las EFS de la región conocen los avances, importancia y alcances realizados por la comisión respecto a la herramienta MMD.			
				Sensibilización sobre la herramienta MMD, buenas prácticas y experiencias internacionales.	herramienta MMD, conocen los beneficios de la herramienta y los mecanismos para su implementación.	
Promoción de buenas prácticas y herramientas para la mejora del desempeño de las EFS	Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional.	Fortalecer el MMD EFS en la región.	mecanismos para su implementación. Impulsar la aplicación de la herramienta MMD EFS (versión oficial) en las EFS de la región que han sido evaluadas y no evaluadas. Fomentar la implementación			
		Seguimiento a las EFS de la OLACES que Fomentar la implemen de los resultados obter	de los resultados obtenidos derivados de la aplicación del			
				requiere técnica brechas la imple	Identificar a las EFS que requieren asistencia técnica para superar las brechas resultantes de la implementación del MMD EFS.	Potenciar a las EFS de la región para reducir las brechas resultantes.
		Capacitación en MMD en la región*	Red de profesionales capacitados en MMD a nivel regional.			

Nota:

^{*}Actividades en el marco de la articulación INTOSAI – OLACEFS (Estrategia Regional).





III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

		Presupuest	to (US\$)	
Actividad	EFS	OLACEFS	Otros	Total
Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional.				
1.1 Difusión de las actividades relacionadas a la aplicación de la herramienta y buenas prácticas en los medios de comunicación de la OLACEFS e INTOSAI.	2000	0	0	2000
1.1 Sensibilización sobre la herramienta MMD, buenas prácticas y experiencias internacionales en una EFS. 1 EFS Pasajes aéreos \$1000*3=\$ 3 000 Viáticos x 5 días \$190*3=\$ 2 850 1EFS	3500	5,850	0	9350
1.2 Fortalecer el MMD EFS en la región. Facilitar la aplicación de la herramienta MMD EFS en dos (2) EFS de la región.	3000	0	44,100	47.100
1.3 Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron el MMD EFS.	3000	0	0	3,000
1.4 Identificar a las EFS que requieren asistencia técnica para superar las brechas resultantes de la implementación del MMD EFS:				
a) Asistencia Técnica a una EFS de la región	22,050	0	0	22,050
b) Promoción del Programa de Estrategia Medición del Desempeño e Informes	0	0	0	
1.5 Capacitación en MMD en la región. <u>Curso Avanzado en MMD EFS</u> Pasajes aéreos \$ 900*22=\$ 19 800	3000	19 800	0	22,800
Viáticos x 4 días \$190*17 =\$12920 (países en la lista OECD DAC a ser financiados por la IDI)	0	0	12,920	12,920
Viáticos x 4 días \$ 190*5= \$ (países fuera de la lista OECD DAC Puerto Rico, Chile, Uruguay, República Dominicana y Curazao)	0	3800	0	3,800
	36550	51,500	34970	123,020





IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Proyecto: Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional.

Actividad:

4.1 Difusión de las actividades relacionadas a la aplicación de la herramienta y buenas prácticas en los medios de comunicación de la OLACEFS e INTOSAI.

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Elaboración de artículos con actividades realizadas por la comisión.	07/01/2019	27/12/2019	Publicaciones de las actividades en el Boletín, Revista y portal de OLACEFS y CEDEIR.

4.2 Sensibilización sobre la herramienta MMD, buenas prácticas y experiencias internacionales.

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Taller de sensibilización en una (1) EFS de la región que aún no ha aplicado el MMD EFS.	08/04/2019	30/09/2019	Informe de resultados del taller.

4.3. Fortalecer el MMD EFS en la región:

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Implementación de la herramienta MMD EFS en dos (2) EFS de la región.	15/03/2019	30/08/2019	Informe de la aplicación del MMD.

4.4. Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron el MMD EFS:

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Aplicar un formato de seguimiento a las EFS que han sido evaluadas en el MMD EFS.	08/04/2019	30/09/2019	Diagnóstico de seguimiento.

4.5. Identificar a las EFS que requieren de asistencia técnica para superar las brechas resultantes de la implementación del MMD EFS:

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Aplicar un formato para la identificación de EFS que requieren asistencia técnica para superar las	14/02/2019	29/03/2019	Informe con la identificación para
	brechas resultantes.			la asistencia técnica.





N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
2	Gestión para la ejecución de la asistencia técnica identificada en: a) MMD; y/o b) Promoción y coordinación con la IDI para la participación de las EFS de la región en el programa SPMR.	03/06/2019	31/10/2019	Memorando de entendimiento suscrito.

4.6. Capacitación en MMD en la región:

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Curso Avanzado en MMD EFS	07/01/2019	30/04/2019	Curso impartido, profesionales capacitados.

VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Lic. Carmen Elena Rivas Landaverde	Presidente	presidencia@cortedecuentas.gob.sv	(503) 2592-8003 2592-8001
Lic. Maria del Carmen Martínez Barahona	Primera Magistrada	mcmartinez@cortedecuentas.gob.sv	(503) 2592-8017 2592-8015
Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz	Segundo Magistrado	ranzora@cortedecuentas.gob.sv	(503) 2592-8019

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Lic. Maria Eugenia Huezo de Auerbach	Enlace Técnico CEDEIR	mhuezo@cortedecuentas.gob.sv	(503) 2592- 8154
Ing. Ana Mercedes Cáceres	Enlace Técnico CEDEIR	acaceres@cortedecuentas.gob.sv	(503) 2592- 8154
Lic. Beatriz Cardona	Enlace OLACEFS	rinc@cortedecuentas.gob.sv	(503)2592-8165